

RevisedGantt

20-Feb-2018

<http://>

Project manager

Project dates

18-Jan-2018 - 21-Mar-2018

Completion

68%

Tasks

17

Resources

5

Revised gantt chart for week 6 submission.


Tasks

Name	Begin date	End date
Ball	30/01/18	02/02/18
Flippers	06/02/18	27/02/18
FileIO	06/02/18	27/02/18
All Gizmo	30/01/18	05/02/18
CollisionDetails	03/02/18	04/02/18
MainView	19/01/18	21/01/18
BuildView	22/01/18	27/02/18
RunView	22/01/18	28/01/18
Event Handlers	22/01/18	27/02/18
Absorber	03/02/18	27/02/18
Board	22/01/18	29/01/18
Walls	30/01/18	31/01/18
Controller Classes	18/01/18	27/02/18
Extra Features	28/02/18	20/03/18
Model	18/01/18	03/02/18
JUnit Tests	04/02/18	20/03/18
Validation Tests	04/02/18	20/03/18

Resources

Name	Default role
Robin	developer
Gleb	developer
Filip	developer
Paul	developer
James	developer

Gantt Chart



Resources Chart

